

**Beschlussvorlage**

**BV/2020/0421**



**Beratungsfolge und Sitzungstermine**

N 15.09.2020 Bau- und Werksausschuss

Ö 29.09.2020 Stadtrat

**Umwidmung von Haushaltsmitteln: Herrichtung Laborgebäude für SFTZ**

Die Restmittel bei der Buchungsstelle 1.1.11.02/5301.783050 Umbau ehem. Grundschule Rentrish zu 4gruppiger Kindertageseinricht. (Baumaßn.) in Höhe von

250.000,00 €

werden zugunsten der Buchungsstelle 1.11.02/1355.783050 "Mint-Campus/Herrichtung Laborgebäude für SFTZ (Baumaßnahme) umgewidmet.

## **Erläuterungen**

### **Umwidmung von Haushaltsmitteln: Herrichtung Laborgebäude für SFTZ**

Es stellt sich heraus, dass es bei der Baumaßnahme "Mint-Campus/Herrichtung des Laborgebäudes" zu Mehrausgaben kommt. Bedingt sind diese hauptsächlich durch die Steigerung des Baukosten-Index auf 12,5% sowie unvorhergesehene Ereignisse im Bauablauf wie z.B. Verlegung Versorgungsleitungen des Drahtwerks, Grundwasserproblematik Bauzeitenverzögerung durch Corona (reduzierte Personalbestellungen der Fachfirmen infolge Abstandsregeln). So muss für die Beauftragung der nächsten ausgeschriebenen Gewerke und Nachträge die Baumaßnahme nachfinanziert werden.

Die Maßnahme Umbau ehem. Grundschule Rentrish zu einem 4 gruppigen Kindertageseinrichtung ist abgeschlossen und schlussgerechnet. Auf der Buchungsstelle 1.1.11.02/5301.783050 Umbau ehem. Grundschule Rentrish zu 4gruppiger Kindertageseinrichtung sind noch Restmittel in Höhe von 293.226,82 € vorhanden.

Diese Restmittel könnten nach der Umwidmung, zur Deckung der Mehrkosten am Projekt SFTZ dienen.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Durch die Umwidmung der Mittel wird die Finanzierung für die Beauftragung der weiteren Gewerke zur Fertigstellung der Maßnahme "Mint-Campus/Herrichtung Laborgebäude für SFTZ (Baumaßnahme) gesichert.