

Antragsvorlage

AN/2020/224



Beratungsfolge und Sitzungstermine

Ö 12.02.2020 Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach

Sachstand Bürgerhaus Rohrbach

Erläuterungen

Sachstand Bürgerhaus Rohrbach

Die CDU Ortsratsfraktion hat um die Aufnahme des Tagesordnungspunktes gebeten.

Stellungnahme der zuständigen Fachabteilung "Gebäudemanagement" zum

- **Antrag der CDU –Ortsratsfraktion Rohrbach vom 30.02.2020 (?)**
zu TOP "Sachstand Bürgerhaus Rohrbach, Ausbau des Kellergeschosses, Veranstaltungen im ehemaligen Kinosaal":

zu 1.) :Hier wird auf die Ausführungen der letzten Ortsratssitzung verwiesen :

- Mehrkosten durch Verlängerung der Gerüststandzeit:

Die im LV aufgeführte Miete für die Gebrauchsüberlassung beträgt für das bereits aufgebaute Gerüst 414,44 € / netto = 493,18 € / brutto für je weitere 10 Wochen. Dies bedeutet bei einer Verlängerung der Gerüststandzeit um 1 Jahr eine Kostensteigerung von 2.155,08 € / netto = 2.564,55 € / brutto. Dem gegenüber stehen ein jetziger Abbau des Gerüsts und ein späterer Wiederaufbau vor Baubeginn in Höhe von 13.814,63 € / netto = 16.439,40 € / brutto, auf Grundlage der vorliegenden LV-Preise – evtl. Preissteigerung nicht mitberücksichtigt. Somit würde ein Ab- und späterer Wiederaufbau des Innenflächengerüsts erheblich höhere Mehrkosten mit sich ziehen.

- Mehrkosten durch erheblichen Zeitverzug:

Gemäß VOB / B § 2 Abs. 5 haben die Auftragnehmer Anspruch auf Mehrvergütung bei durch den Auftraggeber verursachte Änderungen der Vertragsbedingungen. *"Werden durch Änderung des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des Auftraggebers die Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung geändert, so ist ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren. Die Vereinbarung soll vor der Ausführung getroffen werden."* Da jedoch seitens der Auftragnehmer noch kein Anspruch geltend gemacht wurde, wurde bislang seitens des Auftraggebers auch nicht auf diesen Sachverhalt hingewiesen und eine Bestätigung oder Erhöhung der Einheitspreise angefordert, um keine "schlafenden Hunde" zu wecken. Der Bauherrenvertretung ist durchaus bewusst, dass eine Kostensteigerung durch Bauzeitenverlängerung / Verschiebung der Ausführungsfristen seitens der Auftragnehmer gefordert werden kann und auch dann vergütet werden muss. Nach Einschätzung der Bauleitung sind beim Gewerk "Dachdeckerarbeiten – Sandwich-Dacheindeckung" keine Mehrkosten zu erwarten.

zu 2.): Die Ausführung "Ebenso hat sich auch der Ausbau des Kellergeschosses verzögert" wird seitens der Verwaltung zurückgewiesen. Durch den vorgezogenen

Bauabschnitt BA 3.1 werden lediglich die Sanierung des Hallendaches inkl. aller Nebenarbeiten und die Tragwerkssanierung im KG realisiert. Die statische Ertüchtigung der Tragkonstruktion im KG ist bereits im Winter 2018 / 2019 erfolgt und auch abgeschlossen. Die Herrichtung des ehemaligen Kinosaales in einen Veranstaltungsraum inkl. Bühne, Künstler- und Cateringbereich, sowie den dazugehörigen Sanitär-, Neben- und Lagerräumen erfolgt erst in Bauabschnitt BA 3.2, der derzeit zeitlich und auch finanziell noch nicht fixiert ist.

zu 3.) :Eine Nutzung des ehemaligen Kinosaales durch Vereine ist im jetzigen Zustand aus sicherheits-, brandschutz- und versicherungstechnischen Gesichtspunkten nicht zu gewährleisten und auch nicht mit geringem Aufwand zu realisieren. Wie im vorgenannten Punkt bereits ausgeführt, ist die Herrichtung des Veranstaltungsraumes erst im Bauabschnitt BA 3.2 geplant.

Anlagen:

Antrag CDU Ortsratsfraktion vom 30.01.2020.



Dr. Jörg Schuh

Dr. Jörg Schuh • Vogesenstraße 10 • 66386 St. Ingbert-Rohrbach

Vogesenstraße 10
66386 St. Ingbert-Rohrbach

☎ 06894 580496
j.schuh@cdu-fraktion-igb.de
schuh-joerg@t-online.de

Stadtverwaltung der Mittelstadt St. Ingbert
Herrn Ortsvorsteher Roland Weber
Rathaus / Am Markt 12
66386 St. Ingbert

Datum: 30.02.2020

Antrag zur Tagesordnung Sachstand Bürgerhaus Rohrbach, Ausbau des Kellergeschosses, Veranstaltungen im ehemaligen Kinosaal

Sehr geehrter Herr Ortsvorsteher,

wir bitten Sie, oben genannten Antrag der CDU Fraktion auf die Tagesordnung der Ortsratssitzung vom 12. Januar 2020 zu setzen.

Die Verwaltung möge bitte zu folgenden Punkten Stellung beziehen:

1. Seit Frühjahr 2019 ist der ehemalige Kinosaal bis unter das Dach komplett eingerüstet. Die Errichtung der Sandwich Dacheindeckung (Kosten 113.346,19 €) konnte wegen fehlender Prüfstatik nicht wie geplant begonnen werden. Die Dachdeckerarbeiten sollen nun im Frühjahr 2020 begonnen werden. Das Gerüst steht dann ein Jahr. Mit welchen Mehrkosten für das Gerüst, das Dach und für andere Positionen ist zu rechnen?
2. Ebenso hat sich auch der Ausbau des Kellergeschosses verzögert. Da die Rohrbacher Vereine dringend die versprochenen Lagermöglichkeiten benötigen, bitten wir darum, möglichst umgehend mit dem Ausbau zu beginnen. Welche Informationen benötigt die Stadtverwaltung für die Planung?
3. Im Herbst dieses Jahres sollen das ehemalige Hallenbad sowie die alte Schulturnhalle der Gemeinschaftsschule abgerissen werden. Hierdurch fallen Hallenzeiten vieler Vereine weg. Um diese Misere etwas zu mindern, schlagen wir vor, den ehemaligen Kinosaal als Notunterkunft für geeignete Veranstaltungen und andere Aktivitäten zu öffnen. Welche Voraussetzungen sind hierfür zu schaffen?

Im Voraus besten Dank und freundliche Grüße

(Dr. Jörg Schuh, Fraktionsvorsitzender)

(Christel Michely-Fickinger,
stv. Fraktionsvorsitzende)