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Erläuterungen 

Sachstand Bürgerhaus Rohrbach 

Es wird auf den beigefügten Antrag der CDU-Ortsratsfraktion verwiesen.  

 

Die Verwaltung teilt hierzu folgendes mit: 

 

- Derzeit stehen auf der Buchungsstelle 1.1.11.02/2300.783050 „Umbau 

BÜrgerhaus ROhrbach (Baumaßnahme)“ 347.226,33 € zur Verfügung. Für die 

kommenden Haushaltsjahre 2019 / 2020 sind keine weiteren Mittel in der 

Finanzplanung eingestellt.  

- Die reinen Baukosten für die Realisierung der Dachsanierung ( Bauabschnitt 

3.1 ) belaufen sich nach Kostenschätzung durch das mit der Planung und 

Bauleitung beauftragte Ingenieurbüro Michaeli und Partner auf brutto 

312.924,00 € ( Stand : HU-Bau Okt. 2018 ). 

- Derzeit sind die Ausschreibungen für die Gewerke Rohbauarbeiten, 

Gerüstbauarbeiten, Zimmererarbeiten und Sandwich-Dacheindeckung am 

Laufen. Submissionstermin ist der 22.10.2018. Nach Prüfung und Wertung der 

Angebote durch das Planungsbüro, durch die Abteilung Gebäudemanagement 

und das Rechnungsprüfungsamt der Stadt St. Ingbert können die Aufträge im 

BMA am 22.11.2018 vergeben werden. Laut beigefügtem Rahmenterminplan 

kann dann mit der Sanierung der Stützen im Kellergeschoss ab KW 50 / 2018 

begonnen werden. Die Ertüchtigung der Tragkonstruktion im KG ist 

Voraussetzung für die Gerüststellung, die unmittelbar im Anschluss an die 

Rohbauarbeiten anschließen, wenn dies witterungsbedingt möglich ist. Nach 

derzeitiger Planung und vorausgesetzt ohne witterungsbedingte 

Einschränkungen wird die Baumaßnahme Mitte Mai 2019 beendet sein.  

 

 

Anlagen: 

- Antrag CDU-Ortsratsfraktion  

- Terminplaner  
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Ortsratsfraktion Rohrbach 
 
Dr. Jörg Schuh 

CDU-Ortsratsfraktion Rohrbach  
Vogesenstraße 10 • 66386 St. Ingbert-Rohrbach 

 06894 580496 
www.cdu-igb.de 

Vogesenstraße 10  
66386 St. Ingbert-Rohrbach 

 
 06894 580496 

j.schuh@cdu-fraktion-igb.de 
schuh-joerg@t-online.de 

Dr. Jörg Schuh • Vogesenstraße 10 • 66386 St. Ingbert-Rohrbach 

 
      

 
 
 
 
 

Stadtverwaltung der Mittelstadt St. Ingbert 
Herrn Ortsvorsteher Roland Weber 
Rathaus / Am Markt 12 
66386 St. Ingbert 
 

 
Antrag zur Tagesordnung 
Bürgerhaus Rohrbach, Dacherneuerung 
 
Sehr geehrter Herr Ortsvorsteher, 
 
wir bitten Sie, oben genannten Antrag der CDU Fraktion erneut auf die Tagesordnung der 
Ortsratssitzung vom 24. Oktober 2018 zu setzen. 

 
Obwohl nach Information der Stadtverwaltung für die Erneuerung des maroden Daches des 

Bürgerhauses Rohrbach seit längerem Gelder zur Verfügung stehen, fand die versprochene 

zügige Umsetzung bisher nicht. Dies sorgt in der Reihe der CDU Fraktion für allgemeine 

Verwunderung. In Anbetracht des vor der Tür stehenden Winters sieht die CDU Fraktion 

dringenden Handlungsbedarf. 

Wir bitten daher um die Anwesenheit eines Mitarbeiters aus der entsprechenden Fachabteilung 

der Stadtverwaltung, der die Fragen des Ortsrates beantworten kann. 

Folgende Informationen sollten dem Ortsrat vorab mitgeteilt werden: 

1. Wieviel Gelder sind zurzeit für den Umbau des ehemaligen IX-Marktes insgesamt 

vorhanden. 

2. Mit welchen Kosten ist die Dachsanierung veranschlagt? 

3. Wann wird die die Dachsanierung durchgeführt? 

 

 

 

Im Voraus besten Dank und freundliche Grüße 
 
 

   J. Fell 
 

(Dr. Jörg Schuh, Fraktionsvorsitzender)  (Jutta Fell, stv. Fraktionsvorsitzende) 

          
                    Datum: 10.10.2018 
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0 Planung/  Ausschreibung/LV 
Erstellung

1 Veröffentlichung/ Vergabe

2 Stützensanierung

3 Mauer- u. Betonarbeiten

4 Innengerüst

5 Fassadengerüst

6 Rückbauarbeiten Dach

7 Sanierungsarbeiten Ringanker

8 Zimmerarbeiten

9 Dachdeckerarbeiten

November' 18Oktober' 18 Januar '19 Februar ' 19 März' 19 April' 19
6 7 848 543

Bauzeitenplan 
Jahr 2018/ 2019

Monat
Wochen 1739 45 50 1247 112

September' 18
1614 151037 140 4936

SCHULFERIEN

51 9 134352 18 2219 20 21

Bauabschnitt 3.1 Neues Dach über ehm. IX Markt

Mai' 19Dezember '18
38 4642 4441
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Architekturbüro MICHAELI UND PARTNER STAND:  10.10.2018
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