

M/A Sachstand Restaurierung Kriegerdenkmal Reichenbrunn

<i>Organisationseinheit:</i> Stadtgrün und Friedhofswesen (64)	<i>Datum</i> 31.01.2023
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>			
Ortsrat St. Ingbert-Oberwürzbach	Kenntnisnahme	08.02.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Die CDU-Ortsratsfraktion bittet um Aufnahme des Tagesordnungspunktes.

Die Verwaltung teilt hierzu mit:

Nachdem die Sanierung des Kriegerdenkmals aufgrund der Überlastung des beauftragten Steinmetzes auf das Jahr 2023 verschoben, wurde als möglicher Ausführungszeitraum März 2023 vorgesehen, sofern die Witterung den Beginn der Arbeiten erlaubt.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n