

Sachstand Sanierung Ludwigschule

<i>Organisationseinheit:</i> Gebäudemanagement (65)	<i>Datum</i> 02.02.2023
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>			
Bau- und Werksausschuss	Kenntnisnahme	14.02.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Am 08.12.2022 wurde die Baugenehmigung zum Umbau und zur Erweiterung der Ludwigschule erteilt. Derzeit liegen die Vertragserweiterungen der Ingenieurleistungen (Generalplanung ARGE, Tragwerksplanung und Projektsteuerung) wegen der erheblichen Kostensteigerungen zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt. Zwischenzeitlich ist die Prüfung abgeschlossen und die Auftragserweiterungen können beauftragt werden. Parallel dazu wird der Rahmenterminplan überarbeitet und die europaweite Ausschreibung der Bauleistungen vorbereitet. Ein verbindlicher Termin für den Baubeginn kann derzeit nicht festgelegt werden, da dieser an die Fertigstellung der JVA (Umzug der Musikschule aus der Ludwigschule) gekoppelt ist.

Finanzielle Auswirkungen

Die Finanzierung der Baumaßnahme ist durch Mittel bei der Buchungsstelle 1.1.11.02/2312.783050- Umbau und Erweiterung Ludwigsschule (Baumaßnahme) gesichert. Sie müssen in den folgenden Haushaltsjahren bereitgestellt werden. sh. Stadtratsbeschluss vom 09.12.2021.

Anlage/n

1	Antrag_SPD_Ludwigschule_Sachstandsbericht 01.02.23
---	--



SPD STADTRATSFRAKTION ST. INGBERT

SPD Stadtratsfraktion St. Ingbert
Oberbürgermeister der Stadt St. Ingbert
Prof. Dr. Ulli Meyer
Rathaus, Am Markt 12
66386 St. Ingbert

St. Ingbert, 02. Februar 2023

Sanierung Ludwigschule

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
die SPD-Stadtratsfraktion beantragt, in die Tagesordnung des Bau- und Werksausschusses am 14.02.2023 den folgenden Punkt aufzunehmen:

Sanierung Ludwigschule.

Die SPD-Stadtratsfraktion stellt dazu folgenden Antrag:

Die Stadtverwaltung berichtet im Bau- und Werksausschuss über den aktuellen Stand der Sanierungsmaßnahmen in der Ludwigschule.

Die Sanierung des Gebäudes war bereits in der Vergangenheit mehrfach Gegenstand der Beratung in den Gremien. Die Planungen der Sanierungs- und Baumaßnahmen wurde vorgestellt und sollte bereits soweit gediehen sein, dass die bauliche Umsetzung erfolgen kann. Entsprechende Mittel wurden im Doppelhaushalt 2023/2024 eingestellt.

Die Stadtverwaltung wird gebeten über den Baufortschritt und den zeitlichen Horizont der Maßnahme zu berichten.

Weiterhin wird um Mitteilung über den Stand der Verhandlungen zum Erwerb der Kirche St. Hildegard und der Einbeziehung in den Bildungscampus gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Maximilian Raber

Maximilian Raber
Vorsitzender
Pfarrer-Lauer-Str. 5
66386 St. Ingbert
Tel. 0171 - 7444139
Maximilian.raber
@gmail.com

Franz-Josef Mast
Stv. Vorsitzender
Rosenstr. 20 Untere
66386 St. Ingbert
Tel. 06894 - 88528
fmast@web.de

Helga Roth
Stv. Vorsitzende
Kaiserstr. 20
66386 St. Ingbert
Tel. 06894 - 2521
weinhaus-roth@t-online.de

fraktion@spd-st-ingbert.de
www.spdigb.de