

M/A Stadtgrün und Friedhofswesen

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Dienste (10)	<i>Datum</i> 01.04.2025
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>			
Ortsrat St. Ingbert-Oberwürzbach	Kenntnisnahme	10.04.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Sachstand zur Installation des neuen Spielgerätes am Hügel

Das Spielgerät ist inzwischen geliefert und die Montage hat bereits begonnen. Der Abschluss und die anschließende Freigabe des Spielgerätes wird im Laufe des Monats April erfolgen.

Stand der Sanierung der Nestschaukel: Zeitplanung zur Installation des Ersatzbalkens

Bis zur Ortsratssitzung am 10.04.2025 ist der Auftrag an einen externen Schreiner erteilt. Die im Auftrag festgelegte Ausführungsfrist beträgt 4 Wochen nach Auftragserteilung.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n