

Sachstand Stromversorgung Rohrbacher Weiher

<i>Organisationseinheit:</i> Stadtgrün und Friedhofswesen (64)	<i>Datum</i> 06.05.2025
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>			
Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach	Kenntnisnahme	19.05.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Die CDU-Ortsratsfraktion Rohrbach hat mit Antrag vom 05.05.2025 um Aufnahme des Tagesordnungspunktes gebeten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Bauarbeiten zur Erneuerung der Stromversorgung im Bereich Glashütter Weiher haben in Kalenderwoche 17 begonnen. Die Maßnahmen beinhalten unter anderem die Verlegung neuer Mittelspannungskabel und sollen – je nach Wetterlage – bis Ende Juni abgeschlossen sein.

Stellungnahme der Abteilung Stadtgrün und Friedhofswesen:

Aktuell sind die Tiefbauarbeiten zur Anbindung des Glashütter Hofes und der Fischerhütte in Gange, diese dauern voraussichtlich noch etwa 6 Wochen. Parallel dazu laufen zum gleichen Zweck Spülbohrarbeiten zur Herstellung der Leitungstrasse, diese dauern voraussichtlich 4 Wochen. Im Anschluss wird die benötigte neue Trafostation gesetzt. Insgesamt wird die Maßnahme was die reinen Bauarbeiten angeht bis Mitte Juli abgeschlossen sein. Die Umstellung der Stromanbindung erfolgt in Absprache mit dem Betreiber des Glashütter Hofes erst im November/Dezember 2025.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n