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EVS Pumpwerk Industriestraße

Organisationseinheit:

Eigenbetrieb Abwasser (EBA)
Datum

28.10.2022

Beratungsfolge

Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach Kenntnisnahme 09.11.2022 Ö

Sachverhalt
Der Entsorgungsverband Saar, EVS wartet zur Zeit auf die Genehmigung des Staukanal inkl. 
Pumpwerkes (RÜB) 121) durch das Landesamt für Umweltschutz. Parallel dazu laufen 
weitere Planungen zur Vorbereitung der Ausschreibung des Bauvorhabens. Aktuell ist 
geplant mit dem Bauvorhaben im Jahr 2023 zu beginnen. 

Der Abwasserbetrieb ist seitens des EVS in verschiedenen Abstimmungen zum Bau des 
RÜB 121 beteiligt. Seitens des Abwasserbetriebes werden im Jahr 2023 begleitende 
Baumaßnahmen in der Industriestraße stattfinden.

Finanzielle Auswirkungen
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                  Roland Weber / Ortsvorsteher Rohrbach 
 
Roland Weber, Jakob-Stoltz-Str. 5, 66386 Rohrbach         Tel. 06894 / 580564      weber.roland.bau@t-online.de 
                Jakob-Stoltz-Str. 5, 66386 St. Ingbert-Rohrbach 

Stadtverwaltung St. Ingbert 
Rathaus/Am Markt 12 
66386 St. Ingbert 
 
         Rohrbach, 26.10..2022 
 
 
 
Antrag zur Tagesordnung: 2. Pumpwerk EVS (Melfor) 
 
Ortsratssitzung: 09. November 2022 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
der OV bittet um die Aufnahme des o.g. Tagesordnungspunktes: 
 
In den Ortsratssitzungen wurde mehrmals das Thema 2. Pumpwerk EVS nähe Fa. 
Melfor behandelt. Nachstehend nochmals der Ablauf der Planungen des EVS: 

- i.J. 2002 Feststellung des maroden Abwasserkanals zw. Spiesen und St. 
Ingbert 

- i.J. 2004 Erstellung eines neuen Kanals zw. Rohrbach und St. Ingbert. Bis 
heute unbenutzt. 

- i.J. 2013 Erstellung des 1. Pumpwerkes EVS in der Mühlstraße 
- bis zum Jahre 2020 sollte die Fertigstellung des 2. Pumpwerkes (Nähe Fa. 

Melfor) einschließlich Anschluss an Kanal erfolgen. 
- Nach Anfrage des Ortsrates an EVS bezgl. endgültige Fertigstellung wurde 

das Jahr 2021 als Planungsphase und das Jahr 2022 als Beginn der 
Bauarbeiten für die Pumpstation festgelegt. 

Nun endet in Bälde das Jahr 2022 und keinerlei Aktivitäten sind zu erkennen. 
Der OV bittet daher die Verwaltung um den Sachstand beim EVS zu erkunden und 
dem Ortsrat mitzuteilen.  

  
 
Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich im Vorraus 
  
mit freundlichen Grüßen 
 

 
Roland Weber 
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