

M/A Stand der Instandsetzung Jugendraum

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Dienste (10)	<i>Datum</i> 01.07.2025
<i>Beratungsfolge</i>	
Ortsrat St. Ingbert-Oberwörzbach	Kenntnisnahme 01.07.2025 Ö

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Die CDU-Ortsratsfraktion bittet um Aufnahme des Tagesordnungspunktes.

Die Verwaltung teilt folgendes mit:

Stand 23. Juni 2025 befinden sich die Arbeiten im Jugendraum aktuell in der Umsetzung. Derzeit werden die Sanitär- und Elektroinstallationen ausgeführt. Diese Arbeiten erfolgen auf Grundlage der zuvor mit den Jugendlichen abgestimmten Wünsche und Anforderungen, die in die Planung mit eingeflossen sind.

Die weiterführenden Arbeiten der Gewerke Fliesenleger, Trockenbau und Maler stehen derzeit noch aus. Die Beauftragungen wurden vorbereitet, und die beteiligten Firmen sind über den vorgesehenen Bauablauf und den angestrebten Zeitplan informiert.

Als gemeinsames Ziel, das mit dem Kinder- und Jugendbüro sowie den Nutzerinnen und Nutzern des Jugendraumes abgestimmt wurde, bleibt weiterhin die Fertigstellung des Jugendraumes bis zum Ende der Sommerferien bestehen. Die Einhaltung dieses Termins wird regelmäßig überprüft und mit den ausführenden Firmen eng abgestimmt, um mögliche Verzögerungen frühzeitig zu erkennen und entsprechend gegenzusteuern.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	51 Stellungnahme für Ortsratssitzung am 1.7.2025
---	--