

Beschlussvorlage

BV/2021/0644



Beratungsfolge und Sitzungstermine

N 25.03.2021 Bau- und Werksausschuss

Ö 29.04.2021 Stadtrat

Umwidmung von Haushaltsmitteln

Die Mittel bei Buchungsstelle 1.1.11.02/4300.783050 "Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Oberwürzbach (Baukosten)" in Höhe von

100.000,00 €

werden zugunsten der Buchungsstelle 1.1.11.02/2312.783050 "Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach (Baumaßnahme)" umgewidmet.

Erläuterungen

Umwidmung von Haushaltsmitteln

Bei der Baumaßnahme "Neubau des Feuerwehrgerätehauses" kommt es zu Baukostensteigerungen. Diese werden hauptsächlich verursacht durch:

- Mehrmassen bei der Bodenverbesserung und Gründung
- Zusätzliche Auflagen im Bauschein
- Nutzerspezifische Änderungen im Verlauf der Planungen
- Steigerung Baupreisindex
- Planerhonorare

Die Mittel bei der Buchungsstelle 1.1.11.02/4300.783050 waren ursprünglich für den "Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Oberwürzbach" veranschlagt und dienen nach der Umwidmung auf die Buchungsstelle 1.1.11.02/2312.783050 "Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach". Die Maßnahme ist abgeschlossen, über den weiteren Ausbau im UG muss noch beraten werden.

In der Sitzung des Bau- und Werksausschusses am 24.11.2020 wurde bereits auf die Kostensteigerung im Bereich der Bodenverbesserung und Gründung hingewiesen (250.000,- €).

Die Deckung der Baukostensteigerungen, derzeit in Höhe von 620.000,- € (siehe beigefügte Kostenaufstellung), müssten durch Umwidmungen von Haushaltsresten erfolgen, damit die anstehenden Vergaben durchgeführt werden können. Die Umwidmung der 100.000,- € dient zur Beauftragung des Gewerkes Innenputz- und Trockenbauarbeiten. Somit müssten im weiteren Verlauf noch 520.000,- € für die Baumaßnahme wie zuvor beschrieben bereitgestellt werden.

Folgende Vergaben stehen für die nächste Sitzungsperiode an:

- Estricharbeiten
- Malerarbeiten
- WC-Trennwände
- Mobile Trennwand
- Schreiner (Innentüren)
- Schlosserarbeiten
- Fliesenarbeiten

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Umwidmung der Mittel in Höhe von 100.000,- € wird die Finanzierung für die Beauftragung des Gewerks Innenputz- und Trockenbauarbeiten "Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach" gesichert.

Anlage

Kostenaufstellung